

Согласовано

Заместитель директора

Технического центра

А. Мекебаев

«10» 01 2023 г.

Утверждаю

Директор

Технического центра

А. Жангельды

«10» 01 2023 г.

План по эксплуатационным испытаниям  
Технического центра на 2023 года

| № п/п  | Наименование мероприятий   | Срок исполнения              | Исполнитель                       | Форма завершения           | Примечание |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| 1  | 2  | 3                            | 4                                 | 5                          | 6          |
| <b>Организация и проведения эксплуатационных испытаний</b> |  |                              |                                   |                            |            |
| 1.   | Комплекс управления процессами перевозок «RailTMS»   | 3 квартал 2024               | Елеубек Д.Ж.                      | Акт промежуточных осмотров |            |
| 2.   | ТОО «IST Group» РК, рельсовое скрепление GK1 (Турция)  | до пропуска 150 млн.т брутто | Дуспеков Д.А.                     | Акт промежуточных осмотров |            |
| 3.   | ТОО «КазТЭЦ» (Казахстан), полимерные подрельсовые прокладки ЦП74, для КБ 65  | 2 квартал                    | Дуспеков Д.А.                     | Акт промежуточных осмотров |            |
| 4.   | ТОО «R.W.S. Concrete» (Казахстан), железобетонные шпалы исполнения 1 с маркой бетона В40, исполнения 2 с маркой бетона В50     | 3 квартал                    | Дуспеков Д.А.                     | Акт промежуточных осмотров |            |
| 5.   | ТОО «Drive Industry (Казахстан), ресурсосберегающая технология ремонта головки рельсов алюминотермитной наплавкой в пути       | 4 квартал                    | Дуспеков Д.А.                     | Акт промежуточных осмотров |            |
| 6.   | ТОО «Plasser Theurer», организации проекта «Цифровое решение для путей АО «НК «КТЖ»  | 4 квартал                    | Дуспеков Д.А.                     | Акт промежуточных осмотров |            |
| 7.   | Модификатор трения Компании «WHITMORE» предоставленного «Rail Tech Parla» (Польша) совместно с ТОО «Drive industry (Казахстан) | 2 квартал                    | Дуспеков Д.А.<br>Кулбасанова Д.У. | Акт промежуточных осмотров |            |

|     |  |                                |                                   |   |  |
|-----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 8.  | ТОО "АРБЗ", рельсы типа Р65 категории ДТ370И   | до бокового износа рельс 16 мм | Дуспеков Д.А.<br>Кулбасанова Д.У. | Акт промежуточных осмотров  |  |
| 9.  | Мобильная диагностическая лаборатория на комбинированном ходу  | 4 квартал                      | Дуспеков Д.А.                     | Акт промежуточных осмотров  |  |
| 10. | ТОО «ГрансПолимер», снегозащитный забор с обрешеткой из конструкционного стеклопластика                          | 1 квартал 2024                 | Дуспеков Д.А.<br>Бюлегенова М.Ж.  | Акт промежуточных осмотров  |  |
| 11. | ТОО «Фирма Бент», ТОО «Inno Task», преднапряженные железобетонные шпалы исполнения 2 с маркой бетона В50         | 3 квартал                      | Дуспеков Д.А.<br>Кулбасанова Д.У. | Акт промежуточных осмотров  |  |
| 12. | ТОО «Sigma Corporation», автоматизированная система видеоаналитики АСВАП-М                                       | 3-квартал                      | Алдажаров А.Б.                    | Акт промежуточных осмотров/протокол, итоговый отчет                                 |  |
| 13. | ТОО «Rtel Group», система автоматизации технологических процессов закрепления тормозных башмаков «Cube-RR tools» | 4 квартал                      | Алдажаров А.Б.                    | Акт промежуточных осмотров/протокол/итоговый отчет                                  |  |
| 14. | ТОО «РТС Инжиниринг», цифровая станционная радиосвязь стандарта DMR  | 3 квартал                      | Алдажаров А.Б.                    | Акт ввода/промежуточных осмотров/протокол, итоговый отчет                           |  |
| 15. | ТОО «Rtel Group», SMART переезд.   | 4 квартал                      | Алдажаров А.Б.                    | формирование орг. документов (разработка Технического решения, ПМ)                  |  |
| 16. | ТОО «Sigma Corporation», реле БИ-ДА  | 4 квартал                      | Алдажаров А.Б.                    | формирование орг. документов (разработка Технического решения, ПМ, формирование РГ) |  |
| 17. | ТОО «Sigma Corporation», реле БПР  | 1 квартал 2024                 | Алдажаров А.Б.                    | формирование орг. документов (разработка Технического                               |  |

|     |  |                |                  |   |                               |  |
|-----|--|----------------|------------------|---|-------------------------------|--|
|     |  |                |                  |   | решения, ПМ, формирование РГ) |  |
| 18. | Компания Alstom, микропроцессорная централизация EB1 Lock 950  | 2 квартал 2024 | Алдажаров А.Б.   | Разработка технической документации                           |                               |  |
| 19. | ТОО «Qaz Rail automatic», Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов МПЦ-QZ  | 1 квартал 2024 | Алдажаров А.Б.   | формирование орг. документов (согласование ТЗ, разработка ПМ) |                               |  |
| 20. | ТОО «Kazentrelektorovod», провести испытания панели питания постов ЭЦ  | 4 квартал      | Алдажаров А.Б.   | Акт ввода/промежуточных осмотров/протокол, итоговый отчет     |                               |  |
| 21. | ТОО «Жетису Контактр», устройства сигнализации, централизации и блокировки   | 3 квартал      | Бюлегенова М.Ж.  | Итоговый отчет  |                               |  |
| 22. | Компания ALSTOM, автосветные устройства с износостойкой наплавкой на электроваззах серии KZ8A  | 4 квартал      | Кулбасанова Д.У. | Протокол/Итоговый отчет                                       |                               |  |
| 23. | ТОО "Проммашкомплект", колесо цельнокатаное с криволинейным диском из стали марки 2  | 2 квартал      | Кулбасанова Д.У. | Протокол/Итоговый отчет                                       |                               |  |
| 24. | АО "ЕПК Степногорск", подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с уплотнениями двоянными 46-882726E2MC43-TU ВНИИП.048-1-00  | 4 квартал      | Кулбасанова Д.У. | Протокол/Акты, промежуточный отчет                            |                               |  |
| 25. | ООО «Гранстелесофт», система кругового обзора  | 4 квартал      | Кулбасанова Д.У. | Протокол/Итоговый отчет                                       |                               |  |
| 26. | АО "Локомотив курастыру зауыты, тепловозы серии ТЭМ11  | 2 квартал 2024 | Менджасаров Е.Д. | Акт результатов испытаний, итоговый протокол                  |                               |  |
| 27. | ТОО Запчасть ЖД, втулка конусной колонны (составная), прокладка адаптера, прокладка подпятника, втулка полимерная цапфы триангеля для грузовых вагонов | 3-4 квартал    | Менджасаров Е.Д. | Акт результатов испытаний, протокол                           |                               |  |
| 28. | ТОО «Азия Грейт» и ТОО «Automatic systems», системы видеонаблюдения подвижного состава   | 2 квартал      | Менджасаров Е.Д. | Акт результатов испытаний, протокол, итоговый отчет           |                               |  |

|     |  |           |                  |   |  |
|-----|--|-----------|------------------|---|--|
| 29. | ТОО «Фрейткар Компонентс», аппарат поглощающий АФП-110                                   | 2 квартал | Менджасаров Е.Д. | Акт результатов испытаний, протокол, итоговый отчет |  |
| 30. | ТОО «BARYS E & T», цифровая радиосвязь и парковая связь громкоговорящего оповещения ПСГО | 4 квартал | Менджасаров Е.Д. | Акт результатов испытаний, протокол, итоговый отчет |  |
| 31. | ТОО «СКЭП», фитинговые упоры для перевозки крупнотоннажных контейнеров на платформе      | 4 квартал | Менджасаров Е.Д. | Акт результатов испытаний, протокол, итоговый отчет |  |
| 32. | ООО «1520 Сигнал», бортовая система безопасности БСБ-ЕР                                  | 4 квартал | Менджасаров Е.Д. | Акт результатов испытаний, протокол, итоговый отчет |  |